

[DOCKER MASTER: Seguimiento]



[D. Oker ™]

[Director de operaciones: Alberto Souto]

[Asistente de documentación: Ainhoa Salas]

[Investigador Técnico: Enol Aláez]



Día 1 (01/02/2023)


Actividades de D. Oker ™:

Iniciamos con una reunión con los tres integrantes de D. Oker ™, estableciendo la jerarquía de este nuestro grupo de trabajo. Después de someterlo a un debate democrático, llegamos a los siguientes entendimientos: Yo, Alberto Souto seré el directo de operaciones, a modo de organizador, Ainhoa Salas será la asistente de documentación, será la principal encargada de la realización de documentación (excepto este mismo documento el cual lo redactaré yo mismo), esto no la exime de por supuesto, hacer trabajos prácticos, simplemente es en lo que se enfocará, Enol Aláez será el Investigador Técnico, se enfocará en investigar y tratar de encontrar una solución a los diferentes problemas que vayan surgiendo. Estos puestos no son determinantes, pues todos haremos de todo, solo tienen un fin representativo a la par que organizativo, mas luego a la hora de trabajar todos haremos todo tipo de tareas tratando de ser lo más versátiles posibles.

Actividades individuales:

Alberto Souto:

Creé el repositorio e invité a mis dos compañeros, poniendo sobre la mesa el entorno de trabajo, también comencé a preparar la planificación de este proyecto.



Ainhoa Salas:

Instalación y mantenimiento de las máquinas virtuales para su preparación en vista al proyecto.

Enol Aláez:

Investigación de las tecnologías de los primeros ejercicios en preparación para transmitírselo al grupo y poder comenzar con la realización de los susodichos ejercicios.

Día 2(06/02/2023)

Actividades de D. Oker:

Aproximación y realización de los apartados 1 y 2, organización y realización de susodichos documentos.

Actividades individuales:

Alberto Souto:

Comienzo del apartado 2 junto al resto del equipo.

Ainhoa Salas:

Aproximación y apoyo en los primeros apartados de la primera tarea.

Enol Aláez:

Principal responsable de la realización del primer apartado.

Día 3(07/02/2023)

Actividades de D. Oker:

Aproximacion a la actividadad numero 3 por parte de Enol, Ainhoa aproximandose al 4 ejercicio, Albeto organiza de forma definitiva el repositorio y le da la estructura

Día 4(08/02/2023)

Actividades de D. Oker:

Pulido de ejercicios anteriores, reunion de solucion de dudas y proyeccion del proyecto debido al parón de un par de jornadas que se avecinan, el desarrollo de cada apartado procede de forma satisfactoria, Alberto realiza el ejercicio 5

Día 5(10/02/2023)

Actividades de D. Oker:

Ultimo pulido de los ejercicios. Repaso general de todos los apartados por parte de todos los integrantes. Revisando en todo caso los que no se hayan realiazado por uno mismo.

Día 6(12/02/2023)

Actividades de D. Oker:

Ultimos merges y limpieza del repositorio, así como la puesta en común y preparación para la presentación